ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Усть-Катавский городской округ»

	1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Краткое наименование программы
	Комплексное развитие моногорода Усть-Катавский городской округ
	Срок начала и окончания программы
	12.2016г. – 12.2025г.

	Куратор
	Заместитель Губернатора Челябинской области 

	Руководитель программы
	Семков Сергей Диодорович

Глава Усть-Катавского городского округа

	Исполнители, соисполнители программы 
	Исполнители:

Администрация Усть-Катавского городского округа
Соисполнители:

Министерство экономического развития Челябинской области

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области



	2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

	Цели программы

	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:

- создания к концу 2019 года 2,507 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);

- привлечения к концу 2019 года 6430,4 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;

2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 36,0 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2019 года. 


	План достижения показателей программы

	Показатель

	Тип показателя
	Базовое  значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	основной
	0
	1,110
	2,457
	2,507

	
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
	основной
	0
	5
	5
	5

	
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.
	аналитический
	0
	1924,3
	4759,5
	6430,4

	
	4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
	основной
	0
	40,0
	42,7
	36,0


	Показатели программы второго уровня 
(используются в аналитических целях)

	Показатель

	Тип показателя
	Базовое значение

(2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.
	аналитический
	0
	0,097
	0,657
	0,247

	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.
	аналитический
	0
	0
	0,668
	0,720

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.
	аналитический
	0
	0
	0
	0

	
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	аналитический
	0
	0
	0
	0

	
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.
	аналитический
	0
	1605,4
	4593,4
	6203,4

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.
	аналитический
	0
	105,0
	130,24
	139,0

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.
	аналитический
	0
	1067,6
	4135,4
	5750,2

	
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.
	аналитический
	0
	0
	0
	0

	
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.
	аналитический
	0
	148,4
	166,01
	227

	
	

	
	

	Результаты программы
	1. Сформирован Агропромышленный парк, построена инфраструктура парка, в результате чего создано 1520 рабочих мест и привлечено 7427,9 млн. руб. инвестиций в основной капитал;

2. Создан машиностроительный кластер для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта;

3. Сформирован земельный участок для размещения многофункциональной зоны дорожного сервиса «Трэвел Парк Усть-Катав;
4. Произведено комплексное благоустройство центральной улицы города Усть-Катава;

5. Благоустроены дворовые территории города Усть-Катава;

6. Произведен капитальный ремонт хирургического отделения в здании главного корпуса ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15;
7. Построен пристрой к зданию основной общеобразовательной школы №4 с устройством входной группы по адресу г.Усть-Катав, ул.Ломоносова,96 на 160 учащихся;
8. Открыто «Одно окно» для оказания   государственных и муниципальных услуг малому и среднему бизнесу на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского городского округа»;
9. Произведен перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика»;
10. Оснащены светофорами Т7 - 7 пешеходных переходов в количестве 14 светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах, прилегающих к дошкольным, образовательным организациям в соответствии с новыми стандартами;
11. Построены газопровод и газовые сети для газоснабжения жилых домов пос. Новостройка, пос. Паранино;
12. Построена спортивная площадка МАОУ «Средней школы №7»;
13. Снижен уровень регистрируемой безработицы до 4,0% к 2018 году, до 3,0% к 2020 году.

	Описание модели функционирования результатов программы
	Реализация программы развития Усть-Катавского городского округа, путем привлечения средств всех уровней бюджета и внебюджетного сектора позволит создать новые рабочие места, не связанные с деятельностью градообразующего предприятия, увеличить объем инвестиций в экономику и социальную сферу моногорода. Привлечение дополнительных средств федерального и областного бюджетов на финансирование мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры (в целях снятия инфраструктурных ограничений) позволит создать необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест. В свою очередь, подготовленная инфраструктура для реализации проектов, повысит инвестиционную привлекательность Усть-Катавского городского округа.

Реализация мероприятий в области здравоохранения, образования, качества дорог, благоустройства центральных улиц, поддержки промышленности позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы округа, повысить уровень оценки жителями социально-экономического положения Усть-Катавского городского округа. 


	


3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
	№

п/п
	Наименование проекта

и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональный заказчик
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1.
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа
	Мероприятие
	06.04.2017-20.09.2018
	Обновлена информация об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа на инвестиционных порталах Челябинской области и официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа 
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Самарин К.А. заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления имущественных и земельных отношений

	2
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	2.1
	Внедрение проектной деятельности в работе администрации Усть-Катавского городского округа
	Мероприятие
	06.02.2017-30.06.2017
	Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Самарин К.А. заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления имущественных и земельных отношений

	3.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	3.1
	Комплексное благоустройство центральной улицы города и центральной площади города Усть-Катава – улицы Ленина (от проходной «УКВЗ им.С.М. Кирова» филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева до поселка Кирпичный») с модернизацией светофорного оборудования, знаков дорожного движения, ремонтом покрытия автодороги улицы Ленина и пешеходных дорожек, ограждений газонов
	Проект
	06.02.2017-29.12.2017
	Проведено комплексное благоустройство центральной улицы города и центральной площади города: модернизировано 8 светофоров, установлено (произведена замена) 4 дорожных знаков, заменено дорожное полотно улицы площадью 3611,40 кв.м, установлены ограждения газонов протяженностью 127 погонных метров
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления инфраструктуры и строительства

	3.2
	Открытие цифрового 3D кинотеатра в городском Дворце культуры им. Т.Я. Белоконева    
	Проект
	06.02.2017-01.04.2017
	Открыт   цифровой 3D кинотеатр в городском Дворце культуры им. Т.Я. Белоконева. Мощность загрузки 462 человека за сеанс.
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения

	3.3
	Разбор здания общежития №6 по ул. Социалистической, 29
	Мероприятие
	13.04.2017-

31.10.2017
	Произведен разбор здания общежития №6 по ул. Социалистической, 29
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления инфраструктуры и строительства

	3.4
	Выпуск Атласа-путеводителя по Усть-Катавскому городскому округу, посвященному истории округа, достопримечательностям, туристическим маршрутам
	Мероприятие
	22.02.2017-30.10.2017
	Выпущен Атлас-путеводитель по Усть-Катавскому городскому округу, посвященный истории округа, достопримечательностям, туристическим маршрутам в количестве 3000 экземпляров
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения

	3.5
	Благоустройство общественных территорий города                                                 Усть-Катава 
	Мероприятие
	30.11.2017
20.12.2019
	Произведено благоустройство 4-х общественных территорий города Усть-Катава. В 2019 году благоустроена одна общественная территория – пешеходная дорожка по Большому кольцу МКР-2 г.Усть-Катава
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления инфраструктуры и строительства

	3.6
	Благоустройство дворовых территорий города Усть-Катава 
	Мероприятие
	30.11.2017-20.12.2019
	 Проведено благоустройство 9 дворовых территорий города Усть-Катава. В 2019 году благоустроены 7 дворовых территорий, произведен ремонт внутридворой территории с устройством детских городков
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления инфраструктуры и строительства

	4
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	4.1.
	Реализация мероприятий муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе
	Мероприятие 
	19.09.2017-31.12.2019

	В 2018 году предоставлена финансовая поддержка в форме субсидии в рамках муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе – 3 СМСП, предоставлена информационно -консультационная поддержка – 450 СМСП, предоставлена имущественная поддержка - 2 СМСП (утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП). В 2019 году реализация программы продолжается, предоставляется имущественная поддержка, информационно-консультационная и финансовая в виде субсидии
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа 
	Самарин К.А. заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления имущественных и земельных отношений

	4.2.
	Открытие «Одного окна» для оказания   государственных и муниципальных услуг малому и среднему бизнесу на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского городского округа»
	Мероприятие 
	19.09.2017-20.06.2018


	Открыто «Одно окно» для оказания   государственных и муниципальных услуг малому и среднему бизнесу на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского городского округа»
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа 
	Самарин К.А. заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления имущественных и земельных отношений

	5
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	5.1.
	Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа
	Проект
	06.02.2017-25.12.2020
	В рамках проекта подписано Соглашение о софинансировании расходов Челябинской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, ООО «Агропарк Урал» определен генеральный подрядчик - ООО «ПКФ Агротип», который проводит работы по подготовке площадки для строительства тепличного комплекса с досветкой «Горный» и Логистического центра сельскохозяйственной продукции с переработкой. В рамках 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"         определены подрядчики на строительство объектов инфраструктуры. Построены объекты газоснабжения, ПС 110 кВ «Агрокомплекс»; КВЛ 110 кВ «Кропачево – Агрокомплекс»; РП 10 кВ, БКТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ;

водогрейная газовая котельная; водозаборный узел.

Проведены работы:

- по вертикальной планировке участка и монтажу подземной части фундамента; монтажу металлоконструкций;

- производится монтаж системы отопления и канализации;

- ведутся работы по монтажу светопрозрачного покрытия;

- ведутся работы по устройству наружных сетей (канализации, водовод, электрические сети, теплосети)

-ведутся работы по строительству сетей теплоснабжения.

В 2019 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

- выпускной коллектор;

- насосная станция второго подъема;

- водопровод (хозяйственно-бытовой, противопожарный, производственный);

-сети производственной канализации.
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа 
	Самарин К.А. заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления имущественных и земельных отношений

	5.2
	Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию деревообрабатывающего производства на территории Усть-Катавского городского округа

	Мероприятие
	15.12.2017-20.12.2018
	Достигнута договоренность с инвестором о реализации инвестиционного проекта по переработке древесины
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа 
	Самарин К.А. заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления имущественных и земельных отношений

	5.3
	Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта придорожного сервиса на территории Усть-Катавского городского округа
	Мероприятие
	20.12.2017-20.12.2018
	Достигнута договоренность с инвестором о реализации инвестиционного проекта по созданию объекта придорожного сервиса
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Самарин К.А., заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления имущественных и земельных отношений 

	6
	Направление «Развитие образования»

	6.1
	Разработка и подача заявки на включение объекта «Строительство пристроя к МКОУ «Основная общеобразовательная школа №4» в государственную программу Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»


	Мероприятие
	06.02.2017-30.06.2017
	Разработана и направлена заявка на включение объекта «Строительство пристроя к МКОУ «Основная общеобразовательная школа №4» в государственную программу «Развитие образования в Челябинской области»
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения

	6.2
	Разработка и реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Усть-Катавского городского округа
	Мероприятие
	06.02.2017-31.07.2017
	Организовано временное трудоустройство 75 несовершеннолетних граждан Усть-Катавского городского округа
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения

	6.3
	Строительство пристроя к зданию основной общеобразовательной школы №4 с устройством входной группы по адресу г.Усть-Катав, ул.Ломоносова,96 
	проект 
	06.02.2018-20.12.2019
	Продолжается строительство пристроя к зданию основной общеобразовательной школы №4 с устройством входной группы по адресу г.Усть-Катав, ул.Ломоносова,96 на 160 учащихся 
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления инфраструктуры и строительства

	6.4
	Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство спортивного зала МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 п.Вязовая» 
	Мероприятие
	06.02.2018-21.01.2020
	Разработана проектно-сметная документация проекта «Строительство спортивного зала МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 п.Вязовая» 
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения

	6.5
	Разработка проектно-сметной документации проекта «Реконструкция здания бывшего техникума, расположенного по адресу ул.Ленина,40, под начальную школу МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
	Мероприятие
	06.02.2018-20.06.2020
	Разработана проектно-сметная документация для проекта «Реконструкция здания бывшего техникума, расположенного по адресу ул.Ленина,40, под начальную школу МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» с вместимостью 400 человек. Идет процедура передачи земельного участка в муниципальную собственность
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения

	6.6
	Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика»
	проект
	06.02.2018-20.12.2021
	Произведен перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика». В рамках проекта произведены работы по ремонту электрических сетей (ремонт аварийной линии до ДОЦ), ремонту корпуса №7
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения

	6.7
	Устройство спортивной площадки для мини-футбола и беговой дорожки на территории МКОУ СОШ №1 г. Усть-Катав
	проект
	11.01.2019 – 30.12.2019
	Произведено устройство спортивной площадки для мини-футбола и беговой дорожки на территории МКОУ СОШ №1 г. Усть-Катав
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения

	7
	Направление «Развитие здравоохранения»

	7.1
	Оснащение ФГБУЗ МСЧ-162 автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства   
	Мероприятие 
	28.02.2017-15.11.2017
	ФГБУЗ МСЧ-162 оснащено автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства (не менее 1 автомобиля)
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Самарин К.А. заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления имущественных и земельных отношений 

	7.2
	 Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ФГБУЗ МСЧ-162 по адресу 40 Лет Октября, д.56

	Проект
	06.02.2017-20.11.2017
	Осуществлен ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ФГБУЗ МСЧ-162 (не менее чем в одной поликлинике) 
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Начальник ФГБУЗ МСЧ-162 Мингалев А.А.


	7.3
	Привлечение финансирования на капитальный ремонт хирургического отделения (4 этаж) в здании главного корпуса ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15
	Мероприятие
	06.02.2018

29.06.2018
	Подготовлен и направлен пакет документации для привлечения финансирования. Направлено письмо руководителю ФМБА России
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Начальник ФГБУЗ МСЧ-162 Мингалев А.А.

	8
	Направление «Развитие промышленности»

	8.1
	Создание машиностроительного кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта
	Проект
	06.02.2017-30.09.2021
	В рамках проекта по созданию машиностроительного кластера подписано Соглашение о создании ассоциации «Промышленный кластер транспортного машиностроения и приводной техники».
	Смольников С.А.- министр экономического развития Челябинской области 

	Самойлов Е.А., заместитель директора по маркетингу
«УКВЗ им. С.М. Кирова» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	9
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	9.1
	Ремонт сети дворовых проездов, обеспечивающих удобную транспортную связь, ремонт тротуаров, ремонт дорог с асфальтным покрытием
	Мероприятие
	06.02.2017-20.12.2017
	 Проведен ремонт   дворовых территорий, в том числе: отремонтированы тротуары:

- в 2017 году – 1114 метра

заменено асфальтное покрытие:

-  в 2017 году 8931,75 кв.м.


	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления инфраструктуры и строительства

	9.2
	Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к дошкольным, образовательным организациям светофорами, соответствующими новым стандартам
	Мероприятие
	01.03.2018

30.10.2018
	Установлены 14 светофоров на 7 нерегулируемых пешеходных переходах, прилегающих к дошкольным, образовательным организациям в соответствии с новыми стандартами
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления инфраструктуры и строительства

	9.3
	Установка светильников уличного освещения
	Мероприятие
	10.01.2019 – 30.12.2019
	Установлены 28 светильников уличного освещения
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского округа-начальник управления инфраструктуры и строительства

	10
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	10.1.
	Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области» мероприятия «Строительство сетей и сооружений водоснабжения поселка Вязовая, I очередь, II этап»
	Мероприятие
	06.02.2017-30.05.2017
	Разработана и подана заявка на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области» мероприятия по Строительству сетей и сооружений водоснабжения поселка Вязовая, I очередь, II этап 
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского -начальник управления инфраструктуры и строительства

	10.2
	Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области» мероприятия по разработке проекта «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков»
	Мероприятие
	06.02.2017-30.05.2017
	Разработана и подана заявка на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области» мероприятия по разработке проекта «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков» 
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского -начальник управления инфраструктуры и строительства

	10.3.
	Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области мероприятия «Газоснабжение жилых домов поселков Шубино (IIочередь), Новостройка, Паранино (III очередь)»
	Мероприятие
	06.02.2017-06.03.2017
	Разработана и подана заявка на включение в государственную программу Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» мероприятия «Газоснабжение жилых домов поселков Шубино (Iiочередь), Новостройка, Паранино (III очередь)» 
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского -начальник управления инфраструктуры и строительства

	10.4
	Строительство газопроводов и газовых сетей для газоснабжения жилых домов пос. Новостройка, пос. Паранино в г. Усть-Катаве Челябинской области
	Мероприятие
	01.03.2018

20.12.2018
	Построены газопровод и газовые сети. Протяженность построенных газопроводов и газовых сетей 8,162 км 
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского -начальник управления инфраструктуры и строительства

	10.5
	Газоснабжение жилых домов поc. Новостройка, пос. Паранино (1-я очередь), 2-го жилого массива нагорного района г. Усть-Катава
	Мероприятие
	10.01.2019 – 30.11.2019
	Произведены работы по газоснабжению жилых домов поc. Новостройка, пос. Паранино (1-я очередь), 2-го жилого массива нагорного района г. Усть-Катава
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского -начальник управления инфраструктуры и строительства

	11
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	11.1.
	Строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7
	Проект
	06.02.2017-20.12.2018
	Построена спортивная площадка площадью 22007,7 кв.м. На участке расположены: площадки для хоккея, баскетбола, тенниса, бадминтона, спортядро, беговые дорожки, турники. Объект введен в эксплуатацию
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения

	11.2
	Строительство лыжероллерной трассы
	Проект
	06.02.2017-20.12.2021 
	В рамках проекта по строительству лыжероллерной трассы протяженностью 1773 метра. Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу, подана заявка на получение субсидии. 
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения

	11.3
	Участие учеников ДЮСШ Усть-Катавского городского округа в социальном проекте «ПФК ЦСКА Camp Russia 2018 — ВЭБ»
	Мероприятие
	16.01.2018

10.03.2018
	В социальном проекте «ПФК ЦСКА Camp Russia 2018 — ВЭБ приняли участие 5 учеников ДЮСШ Усть-Катавского городского округа» с целью популяризации и повышения интереса к футболу
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения


	12.
	Направление «Экологическое развитие»

	12.1
	Разработка плана проведения субботников и акций, посвященных году экологии, и его реализация.
	Мероприятие
	15.04.2017-01.10.2017
	Проведено не менее 5 субботников, акций, посвященных году экологии
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Дьячковский Д.Н., заместитель главы Усть-Катавского городского -начальник управления инфраструктуры и строительства

	13.
	Направление «Развитие культуры»

	13.1.
	Участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений и малых городов 


	Мероприятие
	20.02.2018-

25.04.2018
	Разработана и направлена на рассмотрение конкурсная заявка в межведомственную комиссию при Губернаторе Челябинской области и в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения 

	13.2
	Участие в проекте «Фестиваль уличного кино» в рамках празднования 260-летнего юбилея Усть-Катавского городского округа
	Мероприятие
	26.01.2018
10.07.2018
	Проведены мероприятия в рамках празднования 260-летнего юбилея Усть-Катавского городского округа
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения 

	13.3
	Благоустройство территории парка Дворца культуры им. Т.Я. Белоконева (устройство детского городка)
	Мероприятие
	10.01.2019 – 30.12.2019
	Произведено благоустройство территории парка Дворца культуры им. Т.Я. Белоконева (устройство детского городка)
	Семков С.Д. –глава Усть-Катавского городского округа
	Пульдяев С.Н. первый заместитель главы Усть-Катавского городского по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения


4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка) 
	Срок

	100
	Реализация программы комплексного развития моногорода

	100.1
	Реализация программы комплексного развития моногорода Усть-Катав

	Утвержден паспорт программы
	этап
	15.07.2017

	100.2
	Реализация программы комплексного развития моногорода Усть-Катав
	Утвержден сводный план
	этап
	в течение 60 дней с даты утверждения паспорта программы

	100.3
	Реализация программы комплексного развития моногорода Усть-Катав
	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей программы
	контрольная точка
	  1 раз в полгода

	100.4
	Реализация программы комплексного развития моногорода Усть-Катав
	Актуализация паспорта программы и сводного плана на 2018-2019 гг. и на период до 2025 г.
	контрольная точка
	01.08.2018

	100.5
	Реализация программы комплексного развития моногорода Усть-Катав
	Итоговый отчет утвержден
	этап
	15.12.2025

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа
	Мероприятие инициировано
	этап
	06.04.2017

	1.1.1
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа
	Перечень потенциальных инвесторов подготовлен
	контрольная точка
	20.07.2017

	1.1.2
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа
	Материалы для рассылки потенциальным инвесторам подготовлены
	контрольная точка
	20.08.2017

	1.1.3
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа
	Размещена информация об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа на инвестиционных порталах Челябинской области и официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа
	контрольная точка
	10.09.2017

	1.1.4
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа
	Обновлена информация об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа на инвестиционных порталах Челябинской области и официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа
	контрольная точка
	10.09.2018

	1.1.5
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа
	Мероприятие завершено
	этап
	20.09.2018

	2
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	2.1
	Внедрение проектной деятельности в работе администрации Усть-Катавского городского округа 
	Мероприятие инициировано. Разработано и принято Положение об организации проектной деятельности в Усть-Катавском городском округе
	этап
	06.02.2017

	2.1.1
	Внедрение проектной деятельности в работе администрации Усть-Катавского городского округа
	Сформирован и утвержден муниципальный проектный офис
	контрольная точка
	15.06.2017

	2.1.2
	Внедрение проектной деятельности в работе администрации Усть-Катавского городского округа
	Сформирован и утвержден муниципальный проектный комитет 
	контрольная точка
	15.06.2017

	2.1.3
	Внедрение проектной деятельности в работе администрации Усть-Катавского городского округа
	Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты
	контрольная точка
	30.06.2017

	2.1.4
	Внедрение проектной деятельности в работе администрации Усть-Катавского городского округа
	Мероприятие    выполнено
	этап
	30.06.2017

	3
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	3.1.
	Комплексное благоустройство центральной улицы города и центральной площади города Усть-Катава – улицы Ленина (от проходной «УКВЗ им.С.М. Кирова – филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева до поселка Кирпичный») с модернизацией светофорного оборудования, знаков дорожного движения, ремонтом покрытия автодороги улицы Ленина и пешеходных дорожек, ограждений и газонов
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	06.02.2017

	3.1.1.
	Комплексное благоустройство центральной улицы города и центральной площади города Усть-Катава – улицы Ленина (от проходной «УКВЗ им.С.М. Кирова – филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева до поселка Кирпичный») с модернизацией светофорного оборудования, знаков дорожного движения, ремонтом покрытия автодороги улицы Ленина и пешеходных дорожек, ограждений и газонов
	Муниципальный контракт на реализацию проекта заключен
	контрольная точка
	15.08.2017

	3.1.2.
	Комплексное благоустройство центральной улицы города и центральной площади города Усть-Катава – улицы Ленина (от проходной «УКВЗ им.С.М. Кирова – филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева до поселка Кирпичный») с модернизацией светофорного оборудования, знаков дорожного движения, ремонтом покрытия автодороги улицы Ленина и пешеходных дорожек, ограждений и газонов
	Работы по проекту выполнены. Подписан акт выполненных работ

	контрольная точка
	29.12.2017

	3.1.3.
	Комплексное благоустройство центральной улицы города и центральной площади города Усть-Катава – улицы Ленина (от проходной «УКВЗ им.С.М. Кирова – филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева до поселка Кирпичный») с модернизацией светофорного оборудования, знаков дорожного движения, ремонтом покрытия автодороги улицы Ленина и пешеходных дорожек, ограждений и газонов
	Проект завершен
	этап
	29.12.2017

	3.2.
	Открытие цифрового 3D кинотеатра в городском Дворце культуры им. Т.Я. Белоконева    
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	06.02.2017

	3.2.1.
	Открытие цифрового 3D кинотеатра в городском Дворце культуры им. Т.Я. Белоконева    
	Заключен контракт на реализацию проекта
	контрольная точка
	27.02.2017

	3.2.2.
	Открытие цифрового 3D кинотеатра в городском Дворце культуры им. Т.Я. Белоконева    
	Открыт цифровой 3D кинотеатр в городском Дворце культуры им. Т. Я. Белоконева.
	контрольная точка
	30.03.2017

	3.2.3.
	Открытие цифрового 3D кинотеатра в городском Дворце культуры им. Т.Я. Белоконева    
	Проект завершен
	этап
	01.04.2017

	3.3.
	Разбор здания общежития №6 по ул. Социалистической, 29
	Мероприятие инициировано в соответствии с муниципальной программой «Ликвидация аварийного жилого фонда Усть-Катавского городского округа в 2017-2019 гг.» от 13.04.2017г. № 427
	этап
	13.04.2017



	3.3.1.
	Разбор здания общежития №6 по ул. Социалистической, 29
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу общежития №6 по ул. Социалистической, 29
	контрольная точка
	10.08.2017г

	3.3.2.
	Разбор здания общежития №6 по ул. Социалистической, 29
	Работы выполнены. Подписан акт выполненных работ

	контрольная точка
	31.10.2017г

	3.3.3.
	Разбор здания общежития №6 по ул. Социалистической, 29
	Мероприятие выполнено
	этап
	31.10.2017г

	3.4.
	Выпуск Атласа-путеводителя по Усть-Катавскому городскому округу, посвященному истории округа, достопримечательностям, туристическим маршрутам
	Мероприятие инициировано в соответствии с муниципальной программой «Поддержка и развитие туризма на территории Усть-Катавского городского округа на 2017 год» от 22.02.2017г. №170
	этап
	22.02.2017г

	3.4.1.
	Выпуск Атласа-путеводителя по Усть-Катавскому городскому округу, посвященному истории округа, достопримечательностям, туристическим маршрутам
	Заключен договор на изготовление Атласа-путеводителя
	контрольная точка
	25.08.2017г

	3.4.2.
	Выпуск Атласа-путеводителя по Усть-Катавскому городскому округу, посвященному истории округа, достопримечательностям, туристическим маршрутам
	Работы по изготовлению Атласа выполнены. Подписан акт выполненных работ

	контрольная точка
	31.10.2017г

	3.4.3.
	Выпуск Атласа-путеводителя по Усть-Катавскому городскому округу, посвященному истории округа, достопримечательностям, туристическим маршрутам
	Мероприятие выполнено
	этап
	31.10.2017г

	3.5
	Благоустройство общественных территории города                                                 Усть-Катава 
	Мероприятие инициировано. Принято решение о проведении мероприятия в соответствии муниципальной программой «Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования «Усть-Катавский городской округ»
	этап
	30.11.2017

	3.5.1
	Благоустройство общественных территории города                                                 Усть-Катава 
	Определен исполнитель работ, заключен муниципальный контракт 
	контрольная точка
	15.08.2018

	3.5.2
	Благоустройство общественных территории города                                                 Усть-Катава 
	Проведено благоустройство общественных территорий города. Подписан акт выполненных работ

	контрольная точка
	20.12.2018

	3.5.3
	Благоустройство общественных территории города                                                 Усть-Катава 
	Мероприятие завершено
	этап
	20.12.2018

	3.6
	Благоустройство дворовых территорий города Усть-Катава
	Мероприятие инициировано. Принято решение о проведении мероприятия в соответствии муниципальной программой «Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования «Усть-Катавский городской округ»
	этап
	30.11.2017

	3.6.1
	Благоустройство дворовых территорий города Усть-Катава
	Определен исполнитель работ, заключен контракт
	контрольная точка
	20.08.2018

	3.6.2
	Благоустройство дворовых территорий города Усть-Катава
	Проведен ремонт дворовых территорий. Подписан акт выполненных работ
	контрольная точка
	20.12.2018

	3.6.3
	Благоустройство дворовых территорий города Усть-Катава
	Мероприятие завершено
	этап
	20.12.2018

	4
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	4.1
	Реализация мероприятий муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе
	Мероприятие инициировано. Принято решение о проведении мероприятия по привлечению средств софинансирования в соответствии муниципальной программой по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе
	этап
	19.09.2017

	4.1.1
	Реализация мероприятий муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе
	Предоставлена финансовая поддержка в форме субсидии в рамках муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе 
	контрольная точка
	31.12.2018

	4.1.2
	Реализация мероприятий муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе
	Предоставлена информационно-консультационная поддержка 
	контрольная точка
	31.12.2018

	4.1.3
	Реализация мероприятий муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе
	 Предоставлена имущественная поддержка - 2 СМСП (утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП)
	контрольная точка
	31.12.2018

	4.1.4
	Реализация мероприятий муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе
	Мероприятие выполнено
	этап
	31.12.2018

	4.2
	Открытие «Одного окна» для оказания государственных и муниципальных услуг малому и среднему бизнесу на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского городского округа»
	Мероприятие инициировано, включено в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе»
	этап
	19.09.2017

	4.2.1
	Открытие «Одного окна» для оказания государственных и муниципальных услуг малому и среднему бизнесу на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского городского округа»
	Оборудовано рабочее место
	контрольная точка
	30.05.2018

	4.2.2
	Открытие «Одного окна» для оказания государственных и муниципальных услуг малому и среднему бизнесу на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского городского округа»
	«Одно окно» для оказания государственных и муниципальных услуг малому и среднему бизнесу на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского городского округа» открыто
	контрольная точка
	20.06.2018

	4.2.3.
	Открытие «Одного окна» для оказания государственных и муниципальных услуг малому и среднему бизнесу на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского городского округа»
	Мероприятие выполнено
	этап
	20.06.2018

	5
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	5.1.
	Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	06.02.2017

	5.1.1.
	Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа
	Подготовлены документы для выделения земельного участка под строительство агропромышленного парка
	контрольная точка
	28.04.2017

	5.1.2.
	Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа
	Разработана и подана заявка на софинансирование расходов бюджета субъектов Российской Федерации и муниципального образования в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры
	контрольная точка
	21.08.2017

	5.1.3.
	Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа
	Подписано соглашение о софинансировании расходов Челябинской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в Усть-Катавском городском округе Челябинской области
	контрольная точка
	25.09.2017

	5.1.4.
	Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа
	Земельный участок под строительство объектов инфраструктуры размежеван и постановлен на кадастровый учёт
	контрольная точка
	31.12.2017

	5.1.5.
	Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа
	Построены объекты инфраструктуры
	контрольная точка
	20.12.2018

	5.1.6.
	Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа
	Введен в эксплуатацию Тепличный комплекс с досветкой «Горный» (1 этап)
	контрольная точка
	30.08.2019

	5.1.7.
	Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа
	Введен в эксплуатацию Комплекс легких теплиц (2 этап)
	контрольная точка
	30.09.2020

	5.1.8.
	Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа
	Введен в эксплуатацию Логистический центр сельскохозяйственной продукции с переработкой (3 этап)
	контрольная точка
	25.12.2020

	5.1.9.
	Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа
	Проект завершен
	этап
	25.12.2020

	5.2
	Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию деревообрабатывающего производства на территории Усть-Катавского городского округа

	Мероприятие инициировано. Принято решение о привлечении инвесторов
	этап


	15.12.2017

	5.2.1
	Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию деревообрабатывающего производства на территории Усть-Катавского городского округа

	Подготовлено предложение о свободных земельных участках для потенциальных инвесторов


	контрольная точка
	15.03.2018

	5.2.2
	Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию деревообрабатывающего производства на территории Усть-Катавского городского округа

	Проведены переговоры с потенциальным инвестором
	контрольная точка
	20.12.2018

	5.2.3
	Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию деревообрабатывающего производства на территории Усть-Катавского городского округа

	Мероприятие выполнено
	этап
	20.12.2018

	5.3
	Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта придорожного сервиса на территории Усть-Катавского городского округа
	Мероприятие инициировано. Принято решение о привлечении инвесторов
	этап


	20.12.2017

	5.3.1
	Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта придорожного сервиса на территории Усть-Катавского городского округа
	Подготовлено предложение о свободных земельных участках для потенциальных инвесторов


	контрольная точка
	15.03.2018

	5.3.2
	Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта придорожного сервиса на территории Усть-Катавского городского округа
	Проведены переговоры с потенциальным инвестором
	контрольная точка
	20.12.2018

	5.3.3
	Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта придорожного сервиса на территории Усть-Катавского городского округа
	Мероприятие выполнено
	этап
	20.12.2018

	6
	Направление «Развитие образования»

	6.1
	Разработка и подача заявки на включение объекта «Строительство пристроя к МКОУ «Основная общеобразовательная школа №4» в государственную программу Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»
	Мероприятие инициировано. Принято решение о выполнении мероприятия в соответствии с техническим заключением ООО «ПКБ «Энергостальпроект» при обследовании МКОУ «Основная общеобразовательная школа №4
	этап
	06.02.2017

	6.1.1.
	Разработка и подача заявки на включение объекта «Строительство пристроя к МКОУ «Основная общеобразовательная школа №4» в государственную программу Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»
	Разработана и направлена заявка на включение объекта в государственную программу Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» 
	контрольная точка
	30.06.2017

	6.1.2.
	Разработка и подача заявки на включение объекта «Строительство пристроя к МКОУ «Основная общеобразовательная школа №4» в государственную программу Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»
	Мероприятие выполнено
	этап
	30.06.2017

	6.2
	Разработка и реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Усть-Катавского городского округа
	Мероприятие инициировано. Принято решение об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Усть-Катавского городского округа
	этап
	06.02.2017

	6.2.1.
	Разработка и реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Усть-Катавского городского округа
	Заключены договора с предприятиями о предоставлении субсидии из бюджета Усть-Катавского городского округа на возмещение затрат по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
	контрольная точка
	10.07.2017

	6.2.2.
	Разработка и реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Усть-Катавского городского округа
	Трудоустроены несовершеннолетние граждане Усть-Катавского городского округа 
	контрольная точка
	31.07.2017

	6.2.3.
	Разработка и реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Усть-Катавского городского округа
	Мероприятие выполнено
	этап
	31.07.2017

	6.3
	Строительство пристроя к зданию основной общеобразовательной школы №4 с устройством входной группы по адресу г.Усть-Катав, ул.Ломоносова,96
	Паспорт проекта утвержден 
	этап
	06.02.2018

	6.3.1
	Строительство пристроя к зданию основной общеобразовательной школы №4 с устройством входной группы по адресу г.Усть-Катав, ул.Ломоносова,96
	Разработана проектно-сметная документация
	контрольная точка
	30.07.2018

	6.3.2
	Строительство пристроя к зданию основной общеобразовательной школы №4 с устройством входной группы по адресу г.Усть-Катав, ул.Ломоносова,96 
	Заключен контракт на строительные работы
	контрольная точка
	30.10.2018

	6.3.3
	Строительство пристроя к зданию основной общеобразовательной школы №4 с устройством входной группы по адресу г.Усть-Катав, ул.Ломоносова,96 
	Строительные работы завершены
	контрольная точка
	20.12.2019

	6.3.4
	Строительство пристроя к зданию основной общеобразовательной школы №4 с устройством входной группы по адресу г.Усть-Катав, ул.Ломоносова,96 
	Проект завершен
	этап
	20.12.2019

	6.4
	Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство спортивного зала МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 п.Вязовая 
	Мероприятие инициировано. Принято решение о выполнении мероприятия в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в Усть-              Катавском городском округе»
	этап
	06.02.2018

	6.4.1
	Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство спортивного зала МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 п.Вязовая» 
	Сформирован земельный участок под «Строительство спортивного зала МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 п.Вязовая» 
	контрольная точка
	20.09.2018

	6.4.2
	Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство спортивного зала МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 п.Вязовая» 
	Разработана проектно-сметная документация
	контрольная точка
	21.01.2019

	6.4.3
	Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство спортивного зала МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 п.Вязовая» 
	Мероприятие завершено
	этап
	21.01.2019

	6.5
	Разработка проектно-сметной документации проекта «Реконструкция здания бывшего техникума, расположенного по адресу ул.Ленина,40, под начальную школу МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
	Мероприятие инициировано. Принято решение о выполнении мероприятия в соответствии с техническим заключением ООО «ПКБ «Энергостальпроект» при обследовании МКОУ «Основная общеобразовательная школа №1»
	этап
	06.02.2018

	6.5.1
	Разработка проектно-сметной документации проекта «Реконструкция здания бывшего техникума, расположенного по адресу ул.Ленина,40, под начальную школу МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
	Сформированы земельные участки под Реконструкцию здания бывшего техникума, расположенного по адресу ул.Ленина,40, под начальную школу МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
	контрольная точка
	25.12.2018

	6.5.2
	Разработка проектно-сметной документации проекта «Реконструкция здания бывшего техникума, расположенного по адресу ул.Ленина,40, под начальную школу МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
	Разработана проектно-сметная документация
	контрольная точка
	20.09.2019

	6.5.3
	Разработка проектно-сметной документации проекта «Реконструкция здания бывшего техникума, расположенного по адресу ул.Ленина,40, под начальную школу МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
	Мероприятие завершено
	этап
	20.09.2019

	6.6
	Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика»
	Паспорт проекта утвержден

	этап
	06.02.2018

	6.6.1
	Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика»
	Произведены работы по ремонту электрических сетей Детского оздоровительного центра «Ребячья республика» (ремонт аварийной линии до ДОЦ)
	контрольная точка
	20.12.2018

	6.6.2
	Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика»
	Произведен ремонт корпуса №7

Детского оздоровительного центра «Ребячья республика»
	контрольная точка
	20.12.2018

	6.6.3
	Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика»
	Выполнен проект перевода лесов из лесопарковой в «зеленую зону»
	контрольная точка
	20.12.2019

	6.6.4
	Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика»
	Выполнен проект освоения лесов
	контрольная точка
	20.12.2019

	6.6.5
	Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика»
	Выполнена проектно-сметная документация для проектирования строительства газопровода 
	контрольная точка
	20.06.2020

	6.6.6
	Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика»
	Произведена газификация Детского оздоровительного центра «Ребячья республика»
	контрольная точка
	20.12.2020

	6.6.7
	Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика»
	Проект завершен 
	этап
	20.12.2020

	7
	Направление «Развитие здравоохранения»

	7.1.
	Оснащение ФГБУЗ МСЧ-162 автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства   
	Мероприятие инициировано. Направлена заявка на приобретение автомобилей скорой помощи класса В и С отечественного производства
	этап
	28.02.2017

	7.1.1.
	Оснащение ФГБУЗ МСЧ-162 автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства   
	Автомобили приобретены
	Контрольная точка
	15.11.2017

	7.1.2.
	Оснащение ФГБУЗ МСЧ-162 автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства   
	Мероприятие выполнено
	этап
	15.11.2017

	7.2.
	Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ФГБУЗ МСЧ-162 по адресу 40 Лет Октября, д.56  
	Паспорт проекта утвержден
	этап


	06.02.2017

	7.2.1
	Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлинике ФГБУЗ МСЧ-162 по адресу 40 Лет Октября, д.56  
	Осуществлен ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках
	Контрольная точка
	20.11.2017

	7.2.2.
	Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ФГБУЗ МСЧ-162 по адресу 40 Лет Октября, д.56  
	Проект завершен
	этап
	20.11.2017

	7.3
	Привлечение финансирования на капитальный ремонт хирургического отделения (4 этаж) в здании главного корпуса ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15
	Принято решение о проведении капитального ремонта хирургического отделения (4 этаж) в здании главного корпуса ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15 
	этап


	06.02.2018

	7.3.1
	Привлечение финансирования на капитальный ремонт хирургического отделения (4 этаж) в здании главного корпуса ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15
	Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт хирургического отделения (4 этаж) в здании главного корпуса ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15
	Контрольная точка
	20.03.2018

	7.3.2
	Привлечение финансирования на капитальный ремонт хирургического отделения (4 этаж) в здании главного корпуса ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	Контрольная точка
	20.06.2018

	7.3.3
	Привлечение финансирования на капитальный ремонт хирургического отделения (4 этаж) в здании главного корпуса ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15
	Подготовлен и направлен пакет документации для привлечения финансирования. Направлено письмо руководителю ФМБА России
	Контрольная точка
	29.06.2018

	7.3.4
	Привлечение финансирования на капитальный ремонт хирургического отделения (4 этаж) в здании главного корпуса ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15
	Мероприятие завершено
	этап
	29.06.2018

	8
	Направление «Развитие промышленности»

	8.1
	Создание машиностроительного кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта
	Паспорт проекта утвержден
	этап


	06.02.2017

	8.1.1
	Создание машиностроительного кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта
	Подготовлена и утверждена дорожная карта по формированию промышленного кластера
	контрольная точка
	31.03.2017

	8.1.2
	Создание машиностроительного кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта
	Подписано соглашение о создании промышленного кластера между специализированной организацией промышленного кластера и Правительством Челябинской области
	контрольная точка
	31.01.2019

	8.1.3
	Создание машиностроительного кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта
	Получено решение Минпромторга России о соответствии (несоответствии) промышленного кластера и специализированной организации требованиям
	контрольная точка
	31.12.2019

	8.1.4
	Создание машиностроительного кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта
	Получено решение Министерства экономического развития Челябинской области о подтверждении соответствия промышленного кластера, специализированной организации промышленного кластера дополнительным требованиям
	контрольная точка
	31.08.2020

	8.1.5
	Создание машиностроительного кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта
	Создан машиностроительный кластер
	контрольная точка
	30.09.2020

	8.1.6
	Создание машиностроительного кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта
	Проект завершен
	этап
	30.09.2020

	9
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	9.1.
	Ремонт сети дворовых проездов, обеспечивающих удобную транспортную связь, ремонт тротуаров, ремонт дорог с асфальтным покрытием
 
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	06.02.2017

	9.1.2
	Ремонт сети дворовых проездов, обеспечивающих удобную транспортную связь, ремонт тротуаров, ремонт дорог с асфальтным покрытием
	Направлена заявка и пакет документов для участия в программе «Формирование современной городской среды» на 2017 год» в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
	контрольная точка
	20.04.2017

	9.1.3
	Ремонт сети дворовых проездов, обеспечивающих удобную транспортную связь, ремонт тротуаров, ремонт дорог с асфальтным покрытием
	Определен исполнитель работ, заключен контракт
	контрольная точка
	20.10.2017

	9.1.4
	Ремонт сети дворовых проездов, обеспечивающих удобную транспортную связь, ремонт тротуаров, ремонт дорог с асфальтным покрытием
	Проведен ремонт дворовых территорий
	контрольная точка
	20.12.2017

	9.1.5
	Ремонт сети дворовых проездов, обеспечивающих удобную транспортную связь, ремонт тротуаров, ремонт дорог с асфальтным покрытием
	Проект завершен
	этап
	20.12.2017

	9.2
	Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к дошкольным, образовательным организациям светофорами, соответствующими новым стандартам
	Мероприятие инициировано. Принято решение о проведении мероприятия в соответствии с муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Усть-Катавском городском округе на 2018-2020 годы»
	этап
	01.03.2018

	9.2.1
	Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к дошкольным, образовательным организациям светофорами, соответствующими новым стандартам
	Определен исполнитель работ, заключен контракт 
	контрольная точка
	20.08.2018

	9.2.2
	Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к дошкольным, образовательным организациям светофорами, соответствующими новым стандартам
	Проведены работы по оснащению нерегулируемых пешеходных переходов светофорами
	контрольная точка
	30.10.2018

	9.2.3
	Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к дошкольным, образовательным организациям светофорами, соответствующими новым стандартам
	Мероприятие завершено
	этап
	30.10.2018

	10
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	10.1
	Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области мероприятия «Строительство сетей и сооружений водоснабжения поселка Вязовая, I очередь, II этап»
	Мероприятие инициировано. Принято решение о проведении мероприятия в соответствии с государственной программой «Чистая вода на территории Челябинской области» 
	этап
	06.02.2017

	10.1.2
	Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области мероприятия «Строительство сетей и сооружений водоснабжения поселка Вязовая, I очередь, II этап»
	Разработана и подана заявка в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
	контрольная точка
	30.05.2017 

	10.1.3
	Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области мероприятия «Строительство сетей и сооружений водоснабжения поселка Вязовая, I очередь, II этап»
	Мероприятие выполнено
	этап
	30.05.2017

	10.2
	Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области» мероприятия по разработке проекта «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков»
	Мероприятие инициировано. Принято решение о проведении мероприятия в соответствии муниципальной программой «Чистая вода»
	этап
	06.02.2017

	10.2.1
	Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области» мероприятия по разработке проекта «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков»
	Разработана и подана заявка в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 
	контрольная точка
	30.05.2017

	10.2.2
	Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области» мероприятия по разработке проекта «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков»
	Мероприятие выполнено
	завершение этапа
	30.05.2017

	10.3
	Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» мероприятия «Газоснабжение жилых домов поселков Шубино (IIочередь), Новостройка, Паранино (III очередь)»
	Мероприятие инициировано. Принято решение о проведении мероприятия в соответствии с государственной программой "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» 
	этап
	06.02.2017

	10.3.1
	Разработка и подача заявки на включение в государственную программу субъекта Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» мероприятия «Газоснабжение жилых домов поселков Шубино (IIочередь), Новостройка, Паранино (III очередь)»
	Разработана и подана заявка в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 
	контрольная точка
	06.03.2017

	10.3.2.
	Разработка и подача заявки на включение в государственную программу субъекта Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» мероприятия «Газоснабжение жилых домов поселков Шубино (IIочередь), Новостройка, Паранино (III очередь)»
	Мероприятие выполнено
	этап
	06.03.2017

	10.4
	Строительство газопроводов и газовых сетей для газоснабжения жилых домов пос. Новостройка, пос. Паранино в г. Усть-Катаве Челябинской области
	Мероприятие инициировано. Принято решение о проведении мероприятия в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Усть-Катавском городском округе Челябинской области на 2016-2020 годы»
	этап
	01.03.2018

	10.4.1
	Строительство газопроводов и газовых сетей для газоснабжения жилых домов пос. Новостройка пос. Паранино в г. Усть-Катаве Челябинской области
	Определен исполнитель работ, заключен контракт
	контрольная точка
	20.09.2018

	10.4.2
	Строительство газопроводов и газовых сетей для газоснабжения жилых домов пос. Новостройка пос. Паранино в г. Усть-Катаве Челябинской области
	Построены газопровод и газовые сети для газоснабжения жилых домов пос. Новостройка пос. Паранино в г. Усть-Катаве Челябинской области протяженностью 8,162км
	контрольная точка
	20.12.2018

	10.4.3
	Строительство газопроводов и газовых сетей для газоснабжения жилых домов пос. Новостройка пос. Паранино в г. Усть-Катаве Челябинской области
	Мероприятие выполнено
	этап
	20.12.2018

	11
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	11.1
	Строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7
	Принято решение о строительстве спортивной площадки МАОУ средней школы №7.
	Этап
	06.02.2017

	11.1.1
	Строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	контрольная точка
	06.02.2017

	11.1.2
	Строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7
	Подана заявка на получение субсидии в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»
	контрольная точка
	30.03.2017

	11.1.3
	Строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7
	Заключено соглашение на получение субсидии в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»
	контрольная точка
	29.06.2018

	11.1.4
	Строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7
	Заключен контракт на строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7
	контрольная точка
	25.07.2018

	11.1.5
	Строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7
	Спортивная площадка построена
	контрольная точка
	20.12.2018

	11.1.6
	Строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7
	Проект завершен
	этап
	20.12.2018

	11.2
	Строительство лыжероллерной трассы
	Принято решение о строительстве лыжероллерной трассы
	этап
	06.02.2017

	11.2.1
	Строительство лыжероллерной трассы
	Подготовлена проектно-сметная документация
	контрольная точка
	10.08.2019

	11.2.2
	Строительство лыжероллерной трассы
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	контрольная точка
	30.10.2019

	11.2.3
	Строительство лыжероллерной трассы
	Разработана и подана заявка на получение субсидии в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»
	контрольная точка
	20.12.2019

	11.2.4
	Строительство лыжероллерной трассы
	Заключено соглашение на получение субсидии в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»
	контрольная точка
	20.03.2020

	11.2.5
	Строительство лыжероллерной трассы
	Заключен контракт на строительство
	контрольная точка
	30.04.2020

	11.2.6
	Строительство лыжероллерной трассы
	Лыжероллерная трасса построена 
	контрольная точка
	20.12.2021

	11.2.7
	Строительство лыжероллерной трассы
	Проект завершен
	этап
	20.12.2021

	11.3
	Участие учеников ДЮСШ Усть-Катавского городского округа в социальном проекте «ПФК ЦСКА Camp Russia 2018 — ВЭБ»
	Мероприятие инициировано
	этап
	16.01.2018

	11.3.1
	Участие учеников ДЮСШ Усть-Катавского городского округа в социальном проекте «ПФК ЦСКА Camp Russia 2018 — ВЭБ»
	Подготовлена заявка на участие учеников ДЮСШ Усть-Катавского городского округа в социальном проекте «ПФК ЦСКА Camp Russia 2018 — ВЭБ»
	контрольная точка
	20.02.2018

	11.3.2
	Участие учеников ДЮСШ Усть-Катавского городского округа в социальном проекте «ПФК ЦСКА Camp Russia 2018 — ВЭБ»
	Сформирована группа и организована поездка для участия в проекте
	контрольная точка
	28.02.2018

	11.3.3
	Участие учеников ДЮСШ Усть-Катавского городского округа в социальном проекте «ПФК ЦСКА Camp Russia 2018 — ВЭБ»
	Ученики приняли участие в проекте. Мероприятие завершено
	этап
	10.03.2018

	12
	Направление «Экологическое развитие»

	12.1.
	Разработка плана проведения субботников и акций, посвященных году экологии, и его реализация
	Мероприятие инициировано. Принято решение о проведении мероприятия в соответствии с муниципальной программой «Оздоровление экологической обстановки в Усть-Катавском городском округе». План разработан.
	этап
	15.04.2017

	12.1.1.
	Разработка плана проведения субботников и акций, посвященных году экологии, и его реализация 
	Организации и предприятия округа оповещены о проведении субботников, акций
	контрольная точка
	15.04.2017

	12.1.2.
	Разработка плана проведения субботников и акций, посвященных году экологии, и его реализация
	Субботники, акции проведены
	контрольная точка
	01.10.2017

	12.1.3.
	Разработка плана проведения субботников и акций, посвященных году экологии, и его реализация
	Мероприятие завершено
	этап
	01.10.2017

	13
	Направление «Развитие культуры»

	13.1.
	Участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений и малых городов 


	Мероприятие инициировано
	этап
	20.02.2018

	13.1.1
	Участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений и малых городов 


	Принято решение общественной комиссии об определении общественной территории, набравшей наибольшее количество предложений 
	контрольная точка
	04.03.2018

	13.1.2.
	Участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений и малых городов 


	Подведены итоги приема предложений, поступивших от населения по мероприятиям, которые необходимо реализовать на выбранной территории 
	контрольная точка
	16.03.2018

	13.1.3
	Участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений и малых городов 


	Разработана и направлена на рассмотрение конкурсная заявка в межведомственную комиссию при Губернаторе Челябинской области и в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
	контрольная точка
	25.04.2018

	13.1.4
	Участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений и малых городов 


	Мероприятие выполнено
	этап
	25.04.2018

	13.2
	Участие в проекте «Фестиваль уличного кино» в рамках празднования 260-летнего юбилея Усть-Катавского городского округа
	Мероприятие инициировано. Принято решение об участии в проекте «Фестиваль уличного кино»
	этап
	26.01.2018

	13.2.1
	Участие в проекте «Фестиваль уличного кино» в рамках празднования 260-летнего юбилея Усть-Катавского городского округа
	Пройден отбор, разработан план мероприятий в рамках проекта «Фестиваль уличного кино»
	контрольная точка
	31.03.2018

	13.2.2
	Участие в проекте «Фестиваль уличного кино» в рамках празднования 260-летнего юбилея Усть-Катавского городского округа
	Проведены мероприятия в рамках проекта «Фестиваль уличного кино» 
	контрольная точка
	10.07.2018

	13.3.3
	Участие в проекте «Фестиваль уличного кино» в рамках празднования 260-летнего юбилея Усть-Катавского городского округа
	Подготовлен отчет. Мероприятие завершено
	этап
	10.07.2018


5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ
	№ п/п
	Наименование проекта и (или) мероприятия
	Год реализации
	Всего,

млн. руб.

	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	

	1.1
	Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале Усть-Катавского городского округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1
	Внедрение проектной деятельности в работе администрации Усть-Катавского городского округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1
	Комплексное благоустройство центральной улицы города и центральной площади города Усть-Катава – улицы Ленина (от проходной «УКВЗ им.С.М. Кирова» филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева до поселка Кирпичный») с модернизацией светофорного оборудования, знаков дорожного движения, ремонтом покрытия автодороги улицы Ленина и пешеходных дорожек, ограждений газонов
	3,97
	0,0
	0,0
	3,97

	3.2
	Открытие цифрового 3D кинотеатра в городском Дворце культуры им. Т.Я. Белоконева    
	5,0
	0,0
	0,0
	5,0

	3.3
	Разбор здания общежития №6 по ул. Социалистической, 29
	4,1
	0,0
	0,0
	4,1

	3.4.
	Выпуск Атласа-путеводителя по Усть-Катавскому городскому округу, посвященному истории округа, достопримечательностям, туристическим маршрутам
	0,3
	0,0
	0,0
	0,3

	3.5
	Благоустройство общественных территорий города                                                 Усть-Катава 
	0,0
	2,6
	4,7
	7,3

	3.6
	Благоустройство дворовых территорий города Усть-Катава
	0,0
	5,93
	5,5
	11,43

	4.1
	Реализация мероприятий муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе
	0,0
	0,6
	0,3
	0,9

	4.2
	Открытие «Одного окна» для оказания   государственных и муниципальных услуг малому и среднему бизнесу на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Усть-Катавского городского округа»
	0,0
	0,2
	0,0
	0,2

	5.1
	Создание агропромышленного парка на территории Усть-Катавского городского округа
	2277,69
	3537,31
	1691,11
	7506,11

	5.2
	Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию деревообрабатывающего производства на территории Усть-Катавского городского округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.3
	Поиск инвесторов и подготовка предложений о свободных земельных участках для реализации инвестиционного проекта по созданию объекта придорожного сервиса на территории Усть-Катавского городского округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.1
	Разработка и подача заявки на включение объекта «Строительство пристроя к МКОУ «Основная общеобразовательная школа №4» в государственную программу Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области»


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.2
	Разработка и реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Усть-Катавского городского округа
	0,14
	0,0
	0,0
	0,14

	7.3
	Строительство пристроя к зданию основной общеобразовательной школы №4 с устройством входной группы по адресу г.Усть-Катав, ул.Ломоносова,96 
	0,0
	41,0
	0,0
	41,0

	7.4
	Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство спортивного зала МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 п.Вязовая» 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.5
	Разработка проектно-сметной документации проекта «Реконструкция здания бывшего техникума, расположенного по адресу ул.Ленина,40, под начальную школу МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.6
	Перевод на круглогодичный режим работы Детского оздоровительного центра «Ребячья республика»
	0,0
	13,62
	0,0
	13,62

	7.7
	Устройство спортивной площадки для мини-футбола и беговой дорожки на территории МКОУ СОШ №1 г. Усть-Катав
	0,0
	0,0
	5,2
	5,2

	8.1
	Оснащение ФГБУЗ МСЧ-162 автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства   
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.2
	 Ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ФГБУЗ МСЧ-162 по адресу 40 Лет Октября, д.56
	0,05
	0,0
	0,0
	0,05

	8.3
	Привлечение финансирования на капитальный ремонт хирургического отделения (4 этаж) в здании главного корпуса ФГБУЗ МСЧ №162 ФМБА России по адресу Первомайская,15
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.1
	Создание машиностроительного кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.3
	Установка светильников уличного освещения
	0,0
	0,0
	0,27
	0,27

	10.1
	Ремонт сети дворовых проездов, обеспечивающих удобную транспортную связь, ремонт тротуаров, ремонт дорог с асфальтным покрытием
	6,3
	0,0
	0,0
	6,3

	10.2
	Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к дошкольным, образовательным организациям светофорами, соответствующими новым стандартам
	0,0
	1,0
	0,0
	1,0

	11.1.
	Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области» мероприятия «Строительство сетей и сооружений водоснабжения поселка Вязовая, I очередь, II этап»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.2
	Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Чистая вода на территории Челябинской области» мероприятия по разработке проекта «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.3.
	Разработка и подача заявки на включение в государственную программу Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области мероприятия «Газоснабжение жилых домов поселков Шубино (IIочередь), Новостройка, Паранино (III очередь)»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.4
	Строительство газопроводов и газовых сетей для газоснабжения жилых домов пос. Новостройка пос. Паранино в г. Усть-Катаве Челябинской области
	0,0
	20,0
	0,0
	20,0

	10.5
	Газоснабжение жилых домов поc. Новостройка, пос. Паранино (1-я очередь), 2-го жилого массива нагорного района г. Усть-Катава
	0,0
	0,0
	2,8
	2,8

	12.1
	Строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7
	0,0
	23,4
	0,0
	23,4

	12.2
	Строительство лыжероллерной трассы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.3
	Участие учеников ДЮСШ Усть-Катавского городского округа в социальном проекте «ПФК ЦСКА Camp Russia 2018 — ВЭБ»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.1
	Участие во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений и малых городов 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.2
	Участие в проекте «Фестиваль уличного кино» в рамках празднования 260-летнего юбилея Усть-Катавского городского округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.3
	Благоустройство территории парка Дворца культуры им. Т.Я. Белоконева (устройство детского городка)
	0,0
	0,0
	4,8
	4,8

	14.1
	Разработка плана проведения субботников и акций, посвященных году экологии, и его реализация.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого:
	2297,55
	3645,66
	1714,68
	7657,59


*указывается год достижения показателей в долгосрочной перспективе
	6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

	Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)
	ГП «Развитие здравоохранения Челябинской области»

ГП «Развитие образования в Челябинской области» 

ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» 

ГП «Капитальное строительство в Челябинской области»

ГП «"Чистая вода" на территории Челябинской области»

ГП «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области» 

ГП «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»

ГП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области»

МП «Развитие образования в Усть-Катавском городском округе» 

МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем в Усть-Катавском городском округе» 

МП «Ремонт, содержание и повышение безопасности дорожно-транспортной инфраструктуры местного значения в Усть-Катавском городском округе»

МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Усть-Катавский городской округ"

МП «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Катавском городском округе»

МП «Поддержка и развитие культуры в Усть-Катавском городском округе»

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе»

	Формальные основания для инициации
	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4

	Ключевые риски и возможности 
	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	
	1.
	Снижение инвестиционной активности субъектов предпринимательства и бюджетов различных уровней вследствие ухудшения макроэкономической ситуации в Российской Федерации
	Регулярный мониторинг внешней среды, корректировка основных программ и продуктов, усиление контроля за целевым использованием и эффективностью применения мер государственной и муниципальной поддержки

	
	2.
	Недостаток ресурсов для реализации проектов программы вследствие неисполнения исполнителями программы своих обязательств
	Совершенствование методов проектного управления, в том числе создание рабочих групп с ответственными исполнителями, интеграция их в систему принятия решений

	
	3.
	Повышение общих темпов роста экономики муниципального образования в условиях адаптации к действующим ограничениям
	Стимулирование предпринимательской инициативы, снижение административных барьеров для бизнеса

	Дополнительная информация
	Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу, в том числе:

· Разработка и реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Усть-Катавского городского округа в 2018 -2019гг;
· Разработка и реализация мероприятий по организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков Усть-Катавского городского округа в 2018 -2019гг;
· Разработка плана проведения субботников и его реализация в 2018-2019гг;
· Проведение городского конкурса «Туристский сувенир», посвящённый 260-летию г.Усть-Катава в 2018 году, проведение фестивалей «Праздник чая», «Фестиваль ухи», «Голавль» в 2018-2019гг


Приложение № 1


Приложение № 1
Создание машиностроительного кластера для городских систем пассажирского транспорта на основе экологичных видов транспорта, в том числе рельсового электротранспорта


Объем инвестиций к 2020 году: 103,0 млн.рублей


Создано рабочих к 2020 году: 150 ед.





Газоснабжение жилых домов поселков Шубино (IIочередь), Новостройка, Паранино (III очередь)








Создание объекта придорожного сервиса


Объем инвестиций к 2020 году: 10,0 млн.рублей


Создано рабочих мест к 2020: 30 ед.





Создание Агропромышленного парка


Объем инвестиций к 2020 году: 7315,17 млн.рублей


Создано рабочих мест к 2018: 1520 ед.





Создание деревообрабатывающего производства


Объем инвестиций к 2020 году: 10,0 млн.рублей


Создано рабочих мест к 2020: 20 ед.





Реализация инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства


Объем инвестиций к 2020 году: 64,8 млн.рублей


Создано рабочих мест к 2020: 440 ед.


Реализация проектов малого бизнеса в сфере: информационных технологий, производства продуктов питания, сельского хозяйства, строительство и открытие новых объектов городского сервиса, расширение производства металлоконструкций














Строительство спортивной площадки МАОУ средней школы № 7;


Строительство лыжероллерной трассы








  Благоустройство общественных территорий


  Благоустройство дворовых территорий








Разбор здания общежития №6 по ул. Социалистической, 29


Строительство пристроя к МКОУ «Основная общеобразовательная школа №4;


Строительство спортивного  зала МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 п. Вязовая


  Перевод на круглогодичный режим работы детского оздоровительного центра «Ребячья республика»





Реализация инвестиционных проектов в социальной сфере


Объем инвестиций к 201820 году:


238,9 млн.рублей


Создано рабочих мест к 201820 году: 267 ед.





Комплексное развитие моногорода Усть-Катавский городской округ








�ПРИМЕЧАНИЕ: Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования паспорта


�Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы


�Нарастающим итогом


�Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы


�Нарастающим итогом





